

Informatiebulletin verbouwing Tobiaschool

Aan: buurtbewoners Tobiaschool, Rietwijkerstraat 55-77 te Amsterdam

Beste buurtbewoners van de Tobiaschool,


De ver- en nieuwbouwwerkzaamheden aan de Tobiaschool zijn gestart. Daarvan hebt u wellicht al gezien dat de gymzaal is gesloopt, maar ook in het gebouw zijn al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De aannemer, Vink en Veenman uit Nieuwkoop, legt vanaf 18 augustus 2014 de doorgang aan onder het gebouw tegenover de Woestduinstraat om het sloopafval af te kunnen voeren, de bouwplaats in te richten en de materialen aan te voeren voor de bouw.

Planning

De globale planning voor de werkzaamheden ziet er als volgt uit:


- Week 34-35 (18 t/m 29 augustus): realiseren doorbraak gebouw tegenover de Woestduinstraat.
- Week 35-36 (25 augustus t/m 5 september): bouwplaatsinrichting / afvoer sloopmateriaal gymzaal - school
- Week 34-43 (18 augustus t/m 24 oktober): sloopwerkzaamheden in bestaande school
- Week 38-42 (15 september t/m 17 oktober): heiwerkzaamheden nieuwbouw (trillingsvrij)
- Week 40-45 (29 september t/m 7 november): funderingswerkzaamheden nieuwbouw
- Week 38-44 (15 september t/m 31 oktober): plaatsen staalconstructie in bestaande school
- Week 42-47 (13 september t/m 21 november): begane grondvloer nieuwbouw
- Week 44-50 (27 oktober t/m 12 december): plaatsen staalconstructie nieuwbouw

Op de onderstaande plattegrond vindt u de verkeersmaatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de overlast van het bouwverkeer naar de buurt zo gering mogelijk is.



Informatiebijeenkomst

Op donderdag 4 september 2014 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij het plan nader wordt toegelicht door de Tobiaschool en de architect van het gebouw, RAU architecten. De informatiebijeenkomst start om 19.00 uur in de bouwkeet op het speelplein achter de Tobiaschool, Rietwijkerstraat 55,77.



Contactinformatie bij vragen en calamiteiten

Vragen met betrekking tot de bouw kunt u stellen via de mail: vernieuwbouwtobiasschool@vova.nl.

Voor calamiteiten zijn de volgende telefoonnummers bereikbaar:

Op werkdagen overdag: Op het werk: uitvoerder Vink en Veenman, Bastiaan Schoo
Kantoor Vink en Veenman - 0172-236688 (Projectleider Gert de Groot)
Indien bovenstaande niet bereikbaar: opzichter namens Royal HaskoningDHV, Mike van der Bruggen – 06-23814181

Calamiteiten buiten werkuren: Bij onraad kunt u het beste contact opnemen met de politie - 0900-8844 of 112
Personen van de bouw zijn te benaderen via bovenstaande nummers
Vanuit Vink en Veenman wordt een calamiteitnummer beschikbaar gesteld.
Dit volgt zo spoedig mogelijk.
Bij zeer dringende vragen die niet via bovenstaande nummers afgehandeld kunnen worden belt u de projectleider van Royal HaskoningDHV, Niek Jenniskens - 06-54245155.

Wij gaan uit van een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden, hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor een verdere toelichting op het plan nodigen wij u uit op de hiervoor aangegeven informatiebijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Namens het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Niek Jenniskens
Projectleider