

Informatiebulletin verbouwing Tobiasschool

Betreft: herinnering informatiebijeenkomst verbouwing Tobiasschool

Geachte buurtbewoner(s) van de Tobiasschool,

Op maandag 11 augustus jl. heeft u een informatiebulletin ontvangen betreffende de gestarte verbouwing van de Tobiasschool. In dit bulletin is ook een tweede informatiebijeenkomst aangekondigd. Hierbij ontvangt u een herinnering voor deze bijeenkomst. Wij verzoeken u zich via vernieuwbouwtopbiasschool@vova.nl aan te melden, indien u aanwezig wilt zijn.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op:

Datum: donderdag 4 september 2014


Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Locatie: Tobiasschool (tijdelijke locatie) Poeldijkstraat 255, 1059 VL (50 meter van de Rietwikerstraat).

Zoals eerder met u gedeeld in het vorige informatiebulletin, zie hieronder de huidige globale planning van de bouwactiviteiten:

- Week 34-35: realiseren doorbraak gebouw tegenover de Woestduinstraat
- Week 35-36: bouwplaatsinrichting/afvoer sloopmateriaal gymzaal school
- Week 34-43: sloopwerkzaamheden in bestaande school
- Week 38-42: heiwerkzaamheden nieuwbouw (trillingsvrij)
- Week 40-45: funderingswerkzaamheden nieuwbouw
- Week 38-44: plaatsen staalconstructie in bestaande school
- Week 42-47: begane grondvloer nieuwbouw
- Week 44-50: plaatsen staalconstructie nieuwbouw

Op de onderstaande plattegrond vindt u de verkeersmaatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de overlast van het bouwverkeer naar de buurt zo gering mogelijk is.





Contactinformatie bij vragen en calamiteiten

Op werkdagen:

Op het werk: uitvoerder Vink en Veenman, Bastiaan Schoo.
Kantoor Vink en Veenman 0172-236688, projectleider Gert de Groot. Indien bovenstaande personen niet bereikbaar zijn, dan kunt u contact opnemen met de opzichter Mike van der Bruggen 06-23814181.

Buiten werkuren:

Bij onraad kunt u het beste contact opnemen met de politie 0900-8844 of 112. Personen van de bouw zijn te benaderen via bovenstaande nummers.

Vanuit Vink en Veenman wordt een calamiteitenummer beschikbaar gesteld. Dit volgt zo spoedig mogelijk.

Bij zeer dringende vragen die niet via bovenstaande nummers afgehandeld kunnen worden, belt u de projectleider van Royal HaskoningDHV, Niek Jenniskens 06-54245155.

Met vriendelijke groet,

Ralph van Gastel
Projectleider VOvA

Niek Jenniskens
Projectleider Royal HaskoningDHV